

## ПРОТОКОЛ №5

### заседания Штаба родительского общественного контроля на территории Камышинского муниципального района

28 октября 2024г. 11.00.-12.00

Место проведения: г. Петров Вал, ул. Пионерская, 14

**Список участников**  
**заседания,**  
**члены Штаба**  
**родительского**  
**общественного**  
**контроля на**  
**территории**  
**Камышинского**  
**муниципального**  
**района (далее – Штаб**  
**РОК):**

Ткаченко Евгения Александровна, представитель родительской общности МКОУ СШ №7, повар, ООО «Встреча»;  
Теплова Людмила Юрьевна, представитель родительской общности МКОУ СШ №56, заместитель директора, МКУ ДО ДЮСШ Камышинского муниципального района Волгоградской области;  
Даниелян Татьяна Сергеевна, представитель родительской общности МКДОУ дс №23, домохозяйка;  
Ключникова Наталья Викторовна, представитель родительской общности МКДОУ дс «Колосок», психолог ГКССУ СО "Детский психоневрологический интернат "Солнечный дом";  
Иванченко Максим Александрович, представитель родительской общности МКУ ДО ДЮСШ, машинист электровозов, эксплуатационное локомотивное депо Петров Вал ТЧ-7.

**Приглашенные:**

Верголасов Дмитрий Александрович, председатель комитета образования администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области;  
Соловьева С.А., директор МКОУ СШ №31

**Повестка дня**

№	тема	ответственный
1	Приветственное слово председателя комитета образования	Д.А.Верголасов, председатель комитета образования
2	О ходе капитального ремонта МКОУ СШ №31.	Соловьева С.А., директор МКОУ СШ №31
3	Ответы на вопросы	Д.А.Верголасов, председатель комитета образования Соловьева С.А., директор МКОУ СШ №31

**По вопросу повестки дня заседания Штаба РОК:** с приветственным словом выступил Верголасов Д.А., председатель комитета образования администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области.

**По вопросу повестки дня заседания Штаба РОК:** «О ходе капитального ремонта МКОУ СШ №31» слушали Соловьеву С.А., директора МКОУ СШ №31.

Капитальный ремонт школы проходит под постоянным контролем администрации Камышинского муниципального района, комитета образования. Работы выполнены на 95%.

10 ноября ожидается поставка дверей в кабинеты. На 2 и 3 этажах уже положили линолеум в классах и коридорах. Отремонтировали туалеты. Заканчивают подведение отопления на 1 этаже, подключили отопление на 2-3 этажах. Продолжают ремонтировать входную группу (крыльцо), лестничные пролеты, строители кладут плитку. В школу уже поставили новую мебель, активно продолжается поставка другого учебного оборудования.

Родители осмотрели кабинеты, коридоры, входную группу, в которых подходит к концу капитальный ремонт.

**По вопросу повестки дня заседания Штаба РОК:** «Разное» Верголасов Д.А., председатель комитета образования, и Соловьева С.А., директор МКОУ СШ №31 ответили на вопросы родителей. В сфере внимания штаба родительского общественного контроля находились такие вопросы, как качество и сроки выполнения работ.

На вопрос «Когда наши дети вернуться в родную школу?» родителям ответили, что осталось ждать совсем недолго, подрядчики стараются ускорить процесс, в конце 2024 года 100% вернемся в свою школу.

Так же родителей волновал вопрос: «Качество важнее скорости?»

Это сложный вопрос. Однозначного ответа на вопрос нет. Скорее, оба параметра очень важны. Нельзя отталкиваться от чего-то одного. Важно найти баланс. Хорошо, когда родители с пониманием относятся и к качеству, и к скорости. Спасибо Вам огромное за понимание, терпение. Хочется выразить огромную благодарность мальчикам 9-11 классов, которые во главе с учителем физической культуры Зозулиным С.С. активно помогают носить мебель в классы, вешать доски. Надеемся, что обучающиеся в будущем будут ценить труд строителей и свой.

(фотоотчет прилагается)

Решили:

1. Прделанную работу считать удовлетворительной.
2. Принять к сведению и донести до родительской общественности информацию ходе капитального ремонта в МКОУ СШ №31.

Протокол вела Иванова Е.И., начальник отдела  
ИиОР комитета образования, 8(84457)4-47-70

